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Bakgrund 
Denna nätutvecklingsplan avser perioden 2027–2036 och är upprättad enligt EIFS 2024:1 
med ändringar i EIFS 2026:4. Planen lämnas in till Ei senast den 31 december 2026. Det är 
Kalmar Energi Elnäts andra nätutvecklingsplan; den föregående avsåg 2025–2034.  

Syftet med nätutvecklingsplaner 
Elnätet i Kalmar behöver utvecklas i takt med att samhället förändras. Fler bostäder, 
elektrifierade transporter, laddinfrastruktur och ny lokal elproduktion påverkar hur mycket el 
som behöver kunna överföras, och var i elnätet behovet uppstår. 

Nätutvecklingsplanen beskriver hur Kalmar Energi Elnät bedömer att behovet av 
överföringskapacitet utvecklas under de kommande tio åren. Den visar också vilka 
investeringar och andra åtgärder vi planerar för att möta behovet. Planen tas fram vartannat 
år enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter, och den genomgår ett 
offentligt samråd innan den fastställs. 

Planen har tre huvudsakliga syften: 

• Transparens. Kunder, kommun, region, fastighetsutvecklare och andra aktörer ska 
kunna se hur vi bedömer framtida behov och hur vi planerar nätet. De får då bättre 
underlag för sina egna beslut, till exempel om etableringar, laddinfrastruktur eller ny 
elproduktion. 

• Underlätta omställningen. Planen ska göra det lättare att ansluta förnybar 
elproduktion, energilager och elektrifierade transporter, med fokus på den 
infrastruktur som behövs för ny elanvändning och elproduktion. 

• Effektivt nätutnyttjande. Planen beskriver i vilken utsträckning flexibilitetstjänster, 
energilager och andra resurser kan användas som alternativ eller komplement till 
traditionell nätutbyggnad, så att nätet utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Nätutvecklingsplanen är ett planeringsdokument och inte ett bindande åtagande. 
Bedömningarna bygger på information som finns tillgänglig när planen tas fram och 
uppdateras i takt med att förutsättningar förändras. Synpunkter från samrådet är ett viktigt 
underlag för att planen ska spegla behoven i Kalmar. 

Utveckling sedan föregående plan 
Sedan förra planen konstateras att installation av batteri och solceller avtagit men 
fordonsladdning fortsätter växa. Det visar sig genom att ökning i det sammanlagrade 
effektbehovet från överliggande nät är liten och med väderosäkerheter så ligger det kvar på 
tidigare nivåer. Några större industrisatsningar har skjutits framåt i tiden och bostads-
produktion är fortsatt låg. Utbyggnad av nätet har främst skett genom anslutning av nya 
kunder och fortsatt kabelförnyelse med fokus på samförläggning med andra ledningsägare.  
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1. Uppgifter om företaget och företagets elnät 
Avsnittet presenterar uppgifter om Kalmar Energi Elnät AB, nedan benämnt Kalmar Energi, 
och om bolagets elnät. 

1.1 Uppgifter om Kalmar Energi Elnät AB 

Uppgift Information 

Företagsnamn Kalmar Energi Elnät AB 

Organisationsnummer 556182–7543 

Kontaktperson Daniel Jedfelt 

E-post daniel.jedfelt@kalmarenergi.se 

Telefonnummer 0480-45 10 00 

Länk till preliminär 
nätutvecklingsplan 

https://kalmarenergi.se/natutvecklingsplan-2027-2036/ 

Länk till information om samrådet https://kalmarenergi.se/natutvecklingsplan-2027-2036/ 

Länk till slutlig nätutvecklingsplan  

Länk till slutlig 
samrådsredogörelse 

 

Tabell 1. Uppgifter om företaget. 

 

1.2 Uppgifter om Kalmar Energis elnät 
Kalmar Energi ansluter till E.ON:s regionnät varifrån elen överförs till Kalmar där den fördelas 
och transformeras till mellanspänning i fördelningsstationerna. Från fördelningsstationerna 
går 10 kV-nätet ut till drygt 200 nätstationer, transformeras till lågspänning och når knappt 
23 000 kunder via kabelskåp och servisledningar. Områdeskoncessionen för Kalmar Energi 
Elnät avser i huvudsak Kalmar tätort (se karta under 1.3). 

Nyckeltal NUP 2025–2034 NUP 2027–2036 

Antal kundanslutningar 0,4 kV 23 704 22 705 

Antal kundanslutningar 10 kV 29 31 

https://kalmarenergi.se/natutvecklingsplan-2027-2036/
https://kalmarenergi.se/natutvecklingsplan-2027-2036/
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Nyckeltal NUP 2025–2034 NUP 2027–2036 

Antal nätstationer 224 228 

Antal fördelningsstationer 3 3 

Abonnemang mot regionnätet (MW) 78 71 (vintermånader) – 
54 (sommarmånader), 
månadsabonnemang 

Indelning i delområden Nej Nej 

Tabell 2. Nyckeltal för elnätet. 

 

1.3 Karta över området där Kalmar Energi Elnät AB bedriver nätverksamhet 
Kartan i bilden nedan visar hela Kalmar Energis koncessionsområde och det är inte bedömt 
som relevant med indelning i delområden. 

 

Bild 1. Översiktskarta över Kalmar Energis koncessionsområde.  
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1.4 Uppföljning av nätutvecklingsplan 2025–2034 
Projekt som redovisades i nätutvecklingsplanen för 2025–2034 följs här upp avseende 
status. Varje projekt har tilldelats ett id som används även i tabell 9 och i kommande 
nätutvecklingsplaner. 

ID Projekt (NUP 2025–2034) Planerad 
driftsättning 

Status i NUP 2025–
2034 

Status 2026 Kommentar / 
förändring 

KEE-
01 

Norra nätet (Exploatering i 
Snurrom m.fl i norra 
Kalmar) 

2025–
2028 

Detaljplan Snurrom 
ej antagen i 
kommun­fullmäktige. 
Utredning av 
förstärkning för 
Hansaområdet 
pågår. 

Detaljplan 
vunnit laga 
kraft.  

Nätutredning 
Hansa­området.  

 

Enstaka 
anslutningar i 
Snurrom. Inget 
förstärkningsbehov 
i nuläget för 
Hansaområdet.  
Förstärkning.  

KEE-
02 

Hamnen 2030 Initial dialog Förstärkning i 
Ölandskajen 

Förstärker med 
samförläggning.  

KEE-
03 

H3 – Torsåsgatan 2025 Utredning pågår Kapacitet 
tillgodosedd 
med annan 
lösning.  

Arbete för 
långsiktig 
förstärkning 
fortgår. 

KEE-
04 

Förnyelse 
fördelningsstation H3 

2026–2027 Under övervägande Förstudie 
påbörjad 

Tar betydligt 
längre tid.  

- Övrigt – mindre 
förstärkningar/utbyggnader 

Löpande 
2025–2033 

Planerad (löpande)  Utgår ur planen då 
det är ett 
kontinuerligt 
pågående arbete.  

Tabell 3. Uppföljning av projekt i nätutvecklingsplan 2025–2034. 

 

2. Behov av överföringskapacitet i elnätet 
Följande avsnitt redogör för Kalmar Energis prognosarbete för behovet av överförings-
kapacitet i elnätet. Här presenteras även prognosen och hur Kalmar Energi bedömer elnätets 
förmåga att möta prognostiserade behov.   

2.1 Redogörelse för Kalmar Energis prognosarbete 
Prognosen avser det totala behovet av överföringskapacitet, det vill säga summan av 
befintligt och tillkommande behov, för kundernas elanvändning och produktion i elnätet. 
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Den utgår från en rimlig och normal utveckling vilket är det Kalmar Energi bedömer som 
mest troligt. 

2.1.1 Antaganden som ligger till grund för prognosen 
Kalmar Energi deltar aktivt i kommunens arbete med översiktsplanering och stadsutveckling 
och använder liknande antaganden vad gäller befolkningstillväxt, förtätning av stadsdelar 
och nyexploatering för såväl bostäder som verksamhetsmark. Fjärrvärmen i Kalmar är väl 
utbyggd vilket gör att tillkommande uppvärmningslast inte får fullt genomslag i 
elanvändning. Solcellsinstallationer ökar även om takten avtagit efter rekordåren och 
fordonsladdning ökar ungefär som hittills. Prognosen använder åren 2023–2025 som 
utgångspunkt. Elanvändningen sjönk då i storleksordningen 10 % mellan 2021 och 2023, en 
period med rekordhöga elpriser i SE4och framför allt under 2022. Nedgången bedöms 
främst bero på bestående beteendeförändringar och effektiviseringar, men till viss del även 
på ökad solelproduktion och strukturförändringar (se 2.1.3), vilket gör att tidigare år inte är 
representativa. Sedan 2023 har den temperaturjusterade användningen i elnätet varit stabil 
med en svag ökning (se 2.1.3).  

Tillväxten från nya bostäder, laddinfrastruktur och verksamheter antas fortsätta i ungefär 
den takt som observerats sedan 2023, cirka 1 procent per år i toppeffekten under 
vinterhalvåret. Utöver detta läggs ett fåtal större punktlaster in med spann enligt tabell 5. 
Dessa är ofta osäkra, både om de överhuvudtaget blir av och i så fall när, samt hur stora de 
faktiskt blir. Men eftersom den typen av laster direkt påverkar kapacitetsbehovet så tas de 
med här men redovisas inte som planerade investeringar förrän de är beslutade och 
beställda av kund.  

Solelsproduktion antas inte minska den dimensionerande toppeffekten då den infaller en kall 
vintermorgon när solelproduktionen är i det närmaste noll. Effektiviseringen från åren 2022–
2023 bedöms i huvudsak vara genomförd, och fortsatt effektivisering antas ske i den takt 
som utrustning byts ut. 

Prognosens utgångspunkt är nuvarande toppeffekt omräknad till en dimensionerande kall 
vinterdag (se 2.1.2). Tillkommande behov läggs ovanpå denna nivå med hänsyn till när på 
dygnet och året de bedöms sammanfalla med nätets befintliga topp, som infaller vardagar 
kl. 08–11 under kalla vinterdagar. 

 

2.1.2 Faktisk nätbelastning och sammanlagringseffekter 
Prognosens grundnivå utgår från faktiskt uppmätt elöverföring till Kalmar Energis elnät. Det 
är sammanlagrad användning för samtliga kunder och nätförluster. Prognosen bygger alltså 
på verklig belastning i elnätet och inte på en summering av kundernas avtalade eller enskilt 
uppmätta maximala effekter. Dataunderlaget är timvärden för januari 2021–oktober 2026 
ihop med utomhustemperatur. Sambandet mellan belastning och utomhustemperatur har 
analyserats för nätets topptimmar (vardagar kl. 08–11). Den temperaturjusterade 
förbrukningsnivån har tagits fram genom att justera för temperatur (graddagar) och 
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veckodag. Analysen har delvis genomförts med AI-baserade analysverktyg vars resultat 
senare kontrollerats oxh stämts av mot dataunderlaget.  

Slutsatserna är följande: 

• Belastningen är måttligt temperaturberoende. Dygnets högsta timeffekt ökar med 
cirka 1 MW per grad kallare under vintern. När det blir riktigt kallt (under 0 °C) planar 
ökningen ut till cirka 0,6–0,7 MW per grad vilket tyder på att uppvärmning i stor 
utsträckning sker med fjärrvärme och att andelen direktverkande elvärme är låg. 

• Medeleffekten är cirka 35 MW sommartid och cirka 47 MW vintertid (december–
februari), dvs. vinternivån är omkring 1,3 gånger sommarnivån. 

• Nätets toppar infaller vardagar mellan kl 08 – kl 11 under kalla vinterdagar. 
Dygnsprofilen domineras av verksamheter (handel, service, kontor och offentlig 
sektor) snarare än av bostäder, och saknar den tydliga kvällstopp som är typisk för 
elvärmda bostadsområden. 

• Flertalet årstoppar (fyra av sex) har inträffat vardagar med dygnsmedeltemperatur 
mellan −7 och −11 °C. Den högsta, 71,2 MW, inträffade i februari 2021, då 
förbrukningsnivån var högre än i dag. 

• Den överförda energin har minskat från 385 GWh (2021) till cirka 345 GWh och har 
legat stabilt på den nivån sedan 2023. 

För att ta fram en dimensionerande grundnivå på last har sambandet mellan effekt under 
topplasttimmar (vardagar kl. 08–11) och utomhustemperatur för åren 2023–2026 
analyserats, vilket bedöms spegla dagens användningsnivå. Resultatet redovisas i tabell 4b 
och bild 2. 

Dygnsmedeltemperatur Uppskattad toppeffekt (MW) Kommentar 

−5 °C ca 61–62 Inom observerat underlag 

−10 °C ca 66–67 Observerat 65–68 MW vid −8 till −11 °C 

−15 °C ca 70–72 Extrapolerat 

−18 °C ca 72–75 Extrapolerat 

 
Tabell 4b. Uppskattad toppeffekt vid olika utomhustemperaturer, dagens lastnivå (2023–2026). 

Den lägre siffran i spannen bygger på den flackare lutning som observerats under 0 °C, den högre på en rak 
linje. Kalmar Energi bedömer att dagens dimensionerande toppeffekt, vid en kall vinterdag, uppgår till cirka 70–
75 MW. Det är denna nivå, och inte ett normalårs topp, som utgör grundnivån i prognosen. 
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Bild 2. Dygnets högsta timeffekt för vardagar 2023–2026 mot dygnsmedeltemperatur, med linjär anpassning för 
topptimmarna. Tidigare abonnemangsnivå på 78 MW samt nytt vintereffektabonnemang på 71 MW utmärkt. Det nya 
abonnemanget är en tariffnivå mot regionnätet. Tillfälliga överskridanden vid sträng kyla är möjliga mot en högre avgift 
och utgör ingen teknisk begränsning. 
 
Framåt bedöms temperaturberoendet kunna öka. Laddning av elfordon och elbussar samt 
värmepumpar i nya bostäder har ett högre effektbehov vid kyla, och värmepumpars 
verkningsgrad sjunker samtidigt som eventuella elpatroner slår till. Detta beaktas i 
prognosen genom att tillkommande laster värderas vid vinterns topptimmar. 

Effektbehovet från regionnätet har dock de senaste 15–20 åren gått i motsatt riktning mot 
befolkningsutvecklingen. Även energivolym har minskat de senaste 15–20 åren. Det beror 
troligen främst på generella energieffektiviseringar och strukturförändringar inom 
verksamheter. Till exempel har stora elpannor ersatts av värmepumpar och fjärrvärme-
produktionen har i stor omfattning flyttat ut från Kalmar Energis nätområde. Under 2021–
2023 har även solelproduktion i nätet och effekterna av energikrisen bidragit. Sedan 2023 är 
dock trenden svagt ökande (se 2.1.3). 

Som jämförelse var elöverföringen 2006 424 GWh med en toppeffekt på drygt 80 MW att 
jämföra med 345 GWh och 63–68 MW toppeffekt för åren 2023–2025. Det innebär att 
Kalmar Energis eget elnät, på en övergripande och sammanlagrad nivå, har utrymme för 
ökad elanvändning även om det lokalt kan uppstå kapacitetsbegränsningar beroende på var i 
nätet som nya kunder ansluts.     

Elproduktionen inom Kalmar Energis nät ökar men är fortsatt en relativt liten del i förhållande 
till elanvändningen. För 2025 var total produktionsvolym i Kalmar Energis nät 10,7 GWh. 
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Trots sin litenhet kan det uppstå kapacitetsproblem om för mycket solelproduktion vill 
lokaliseras inom samma geografiska område. Det eftersom så gott som all solel i nätet  har 
sin maxproduktion samtidigt och därmed lokalt kan överbelasta nätet sommartid.  

År Max sammanlagrad 
timeffekt (MW) 

Tidpunkt (datum, 
timme) 

Utetemp. (°C) Överförd energi 
(GWh) 
(årsvolym 
regionnät) 

Produktion i 
nätet (GWh) 

2021 71,2 5 feb kl 10 −9,1 (dygn 
−10,9) 

385 3,4 

2022 65,3 13 dec kl 16 −6,8 (dygn 
−5,8) 

360 5,2 

2023 65,2 28 nov kl 09 −8,1 (dygn −8,1) 345  8 

2024 67,6 16 jan kl 09 −11,7 (dygn 
−11,3) 

346 9,5 

2025 63,0 21 nov kl 11 −0,7 (dygn 
−4,2) 

345 10,7 

2026 (t.o.m. 
sep) 

67,4 7 jan kl 16 0,3 (dygn −7,3) –  

Tabell 4. Faktisk sammanlagrad toppeffekt och överförd energi från regionnätet. Tidpunkt anges som timmens början. 
 
 

 

Bild 3a. Kalmar Energis effektuttag (MW) från regionnätet per timme, januari 2021–oktober 2026, med 
abonnemangsnivåerna 78 MW och 71 MW. 
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Bild 3b. Högsta timeffekt per månad från regionnätet, januari 2021–september 2026, jämfört med abonnemangsnivåerna 
78 MW och 71 MW. 
 

2.1.3 Drivkrafter som kan påverka behovet av överföringskapacitet 
Kalmar kommun har haft stadig befolkningstillväxt sedan 2010 med flera år över 1 % ökning.  
En hel del av ökningen har skett i Kalmar Energis nätområde, främst i form av nya 
flerbostadshus. Laddinfrastrukturen i Kalmar byggs successivt ut och ett antal större 
laddanläggningar har driftsatts de senaste åren. Nytt trafikavtal för kollektivtrafiken träder i 
kraft hösten 2027 och då kommer stadstrafiken byta från biogas till elbussar. För tillfället är 
det lite nybyggnation av bostäder och lokaler i vårt nätområde men det finns ett antal 
projekt med flerfamiljshus samt planlagd mark för bostäder som väntar på att efterfrågan 
ska ta fart. Viss omstrukturering pågår i Kalmars industriområde där lite tyngre industri och 
ofta större elanvändare tenderar att flytta ut till mer perifert belägna verksamhetsområden 
och ersättande verksamhet är ofta tjänsteföretag eller handel med lägre energi och 
effektbehov. I Kalmar hamn och vid flygplatsområdet är det tänkbart att mer elkrävande 
verksamhet kan lokaliseras. Det finns även några industrier med expansions- och  
elektrifieringsplaner men dessa är fortfarande på idé eller planeringsstadie och inga beslut är 
fattade.    

Observerad utveckling 2021–2026 
Trots tillväxt i form av nya bostäder, laddinfrastruktur och verksamheter har uttaget från 
regionnätet inte ökat under perioden. Tillväxten i elnätet har motverkats av ett antal faktorer: 

• Stegvis minskning 2021–2023. Den temperaturjusterade medeleffekten sjönk med 
cirka 9 procent, från 43,4 MW (2021) till 39,4 MW (2023), se tabell 5a. Minskningen 
sammanfaller med energikrisen och de rekordhöga elpriserna i SE4 under 2022. De 
drev på beteendeförändringar, effektiviseringar och investeringar i egen 
elproduktion. Även strukturförändringar bland Kalmars verksamheter bedöms ha 
bidragit. 
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• Solelproduktion i nätet. Installerad soleleffekt i Kalmar Energis nät har ökat från 6,7 
MW (2021) till 20,0 MW (2025) och 20,5 MW (2026). En sommarvardag har inmatad 
eleffekt mitt på dagen minskat med cirka 9 MW mellan 2021 och 2025, medan 
nattlasten minskat med cirka 2 MW. Skillnaden, cirka 6–7 MW, motsvarar knappt 
hälften av den tillkomna installerade effekten, vilket får bedömas som rimligt med 
hänsyn till väder och solinstrålning (bild 4). Utbyggnaden bedöms ha avstannat 
något efter 2024 (+1,0 MW 2025 och +0,5 MW 2026). Sommarens toppeffekt i 
överföring från regionnät har därmed förskjutits mot eftermiddag och kväll. 

• Möjlig ökning av kylbehov döljs av solproduktion. Sedan 2023 sjunker effekten 
sommareftermiddagar med cirka 0,3 MW per grad varmare, eftersom varma dagar 
oftast är soliga och solproduktionen överstiger ett möjligt ökande kylbehov. 

• Tillväxt i form av ökad elanvändning syns vintertid, främst kvällar och nätter. Vid 0 °C 
har effekten sedan vintern 2022/23 ökat med cirka 1,6 MW (+3 %) kl. 08–11, 2,2 MW 
(+5 %) kl. 21–23 och 2,0 MW (+6 %) kl. 02–04. Det är ett användningsmönster som 
stämmer väl med ökad laddning av elfordon i bostäder, värmepumpar och nya 
bostäder. 
 

Nivå 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Medeleffekt, faktisk (MW) 43,9 41,1 39,4 39,3 39,4 – (jan–sep 
39,4) 

Medeleffekt, 
temperaturjusterad till 
normalår (MW) 

43,4 41,1 39,4 39,6 39,7 39,9 

Vintertopp vid 0 °C, vardag kl. 
08–11 (MW), eldningssäsong 

61,4 
(20/21) 

60,0 
(21/22) 

56,3 
(22/23) 

57,6 
(23/24) 

56,6 
(24/25) 

57,9 
(25/26) 

Tabell 5a. Medeleffekt och vintertopp. Temperaturjusterad medeleffekt avser ett normalår (medelvädret 2021–2025, 
cirka 2 580 graddagar) och har tagits fram med regression mot graddagar för uppvärmning och kyla, veckodag och 
helgdagar. Vintertoppen avser regressionsvärdet vid 0 °C per eldningssäsong. 2026 års temperaturjusterade värde är 
uppskattat utifrån januari–september. 
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Bild 4. Medeleffekt per timme en sommarvardag (maj, juni och augusti) 2021 jämfört med 2025. 

Sammanfattningsvis har vintertoppen vid 0 °C ökat med cirka 0,5 MW per år sedan 2023, 
motsvarande knappt 1 procent per år, medan den temperaturjusterade medeleffekten ökat 
med cirka 0,2 MW per år (cirka 0,4 procent). Medeleffekten växer långsammare eftersom 
solcellsproduktionen dämpar användningen dagtid under sommarhalvåret. Solceller minskar 
energivolymen och sommarens effekt men inte den dimensionerande vintertoppen, och 
effektiviseringen från krisåren bedöms inte upprepas. Den observerade tillväxten väntas 
därför synas tydligare i belastningen framöver. 

 

Bedömda drivkrafter 2027–2036 

Tillskotten anges som bidrag till nätets topp, dvs. vardagar kl. 08–11 en kall vinterdag, och 
inte som avtalad effekt. 

Drivkraft Bedömt 
tillskott vid 
vintertopp 
(MW) 

Från år Sannolikhet / status Källa 

Allmän tillväxt: nya 
bostäder, laddning, 
verksamheter 

ca +0,7 per år 
(1 %) 

2027 Observerad trend 
2023–2026 

Effektanalys, 
kommunens planer 

Elbussar (regionens 
upphandling) 

1,5 - 3 Okt 2027 Beslutad  KLT / 
Bergkvarabuss 

Hamnen – elektrifiering 0-1 - Osäkert Egen bedömning 
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Drivkraft Bedömt 
tillskott vid 
vintertopp 
(MW) 

Från år Sannolikhet / status Källa 

Flyget (Kalmar Öland 
Airport) 

0-1 - Osäkert Egen bedömning 

Norra staden / Snurrom / 
Berga 

Ingår i allmän 
tillväxt 

Marknads­styrt Detaljplan klar  Kalmar Kommun 

Energieffektivisering Ingår i allmän 
tillväxt 

– Krisårens effekt i 
huvudsak 
genomförd 

Effektanalys 

Solcellsproduktion i nätet 0 vid 
vintertopp 

– Påverkar sommar 
och energi 

Effektanalys 

Ökat 
temperaturberoende 
(värmepumpar, laddning 
vid kyla) 

Ingår i allmän 
tillväxt 

- Påverkar vintertopp Effektanalys (2.1.2) 

Elektrifiering industri 0-8 - Osäker, både vad 
gäller effekt och tid. 

Kunduppgift 

Expansion industri 5 - Osäker, både vad 
gäller effekt och tid. 

Kunduppgift 

Värmepump för 
fjärrvärmeproduktion 

0-3 2031 Osäker. Men 
påverkar troligen 
inte vintertopp då 
det är förknippat 
med höga elpriser 
vilket gör att annan 
värmeproduktion 
prioriteras.  

Kalmar Energi 
Värme AB 

Tabell 5. Drivkrafter och bedömd påverkan på behovet av överföringskapacitet vid vintertopp. 

 

2.1.4 Hur kommuners, regioners och länsstyrelsers prognoser och planer har beaktats 
Kalmar Energis prognosarbete innefattar kontinuerligt informationsutbyte och dialog med 
främst kunder, regionnät och kommun samt rapporter och analyser från andra aktörer i 
branschen. Det som nätutvecklingsplanen visar är nulägesbilden av det kontinuerliga arbetet 
och informationsutbytet.  
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2.1.5 Samarbete med andra nätföretag i prognosarbetet 
E.ON inför en ny prismodell 2027 för regionnätsabonnemang med månadseffekt. Det 
innebär att vi anpassar effektabonnemanget utifrån historik och prognos. Effektbehovet 
framåt är analyserat i samråd med E.ON och det hgar resulterat i en balanserad 
abonnemangsnivå för att klara normala månadstoppar. Blir det en vinter med sträng kyla 
kommer nivån överskridas och det innebär en överuttagsavgift men det är ingen teknisk 
begränsning i överföringen för de effektnivåer vi ser i närtid.  

Prognosen enligt avsnitt 2.2 finns tillgänglig för E.ON som underlag för deras planering av 
regionnätet. 

Om de osäkra industriprojekten i tabell 5 realiseras kan behovet vid sträng kyla närma sig 
100 MW i slutet av perioden. Utvecklingen på större anslutningar följs noggrant och 
kommuniceras löpande med E.ON för att säkra tillgänglig effekt i god tid innan sådana 
anslutningar får klartecken.  

2.1.6 Hur den långsiktiga utvecklingen av det svenska energisystemet har beaktats 
Elanvändningen i Sverige ökar men långsammare än prognoserna för 2–3 år sedan. 
Skillnaden beror främst på försenade industriprojekt i form av järn-, stål- och 
elektrobränsleprojekt. Det som däremot tillkommit som ny storskalig elförbrukare är 
datacenter, där olika prognoser spretar betydligt. I SE4 är skillnaden mellan tidigare och 
nuvarande prognoser mindre, och de största datacenterprojekten bedöms hamna utanför 
SE4. Utvecklingen i vårt stadsnära lokalnät bedöms inte i någon större omfattning påverkas 
av de stora svängningar som finns i nationella prognoser. 

Däremot påverkas lokalnätet av de breda trenderna i energisystemet: elektrifiering av 
transporter, fortsatt utbyggnad av solceller och energilager hos kunder samt övergången till 
effektbaserade tariffer som ger incitament att flytta användning från topplasttimmar. 

2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036 
Tabellen visar prognosen för det totala behovet av överföringskapacitet i MW per år. 
Prognosen avser nätets sammanlagrade toppeffekt en dimensionerande kall vinterdag och 
utgår från den mest troliga utvecklingen just nu. Grundprognosen bygger på dagens 
dimensionerande nivå, cirka 70–75 MW (se 2.1.2), med en allmän tillväxt på cirka 1 procent 
per år. Till detta läggs tillkommande punktlaster enligt tabell 5. 

Spannets nedre gräns omfattar utöver grundprognosen endast elbussarna för stadstrafiken 
(1,5 MW från 2028 då de drifttas sent 2027), som följer av beslutat trafikavtal. Den övre 
gränsen omfattar samtliga punktlaster i tabell 5 med sina högre värden: elbussar 3 MW från 
2027 samt hamnen, flygplatsområdet och industriprojekten, sammanlagt 15 MW, som antas 
fasas in 2030–2032. Värmepump för fjärrvärmeproduktion ingår inte, eftersom den inte 
bedöms vara i drift vid vintertoppen. Scenariot att samtliga punktlaster slår igenom till vad 
de maximalt bedöms till är inte troligt men för att visa på det möjliga spannet så tas den 
möjligheten ändå med som den övre gränsen i behovspannet.  
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År Grundprognos, 
allmän tillväxt (MW) 

Tillkommande 
punktlaster, tabell 5 
(MW) 

Produktion / 
inmatning (MW) 

Totalt behov 
(MW) – redovisas 
till Ei 

2027 71–76 0–3 21–22 71–79 

2028 71–77 1,5–3 21–23 73–80 

2029 72–77 1,5–3 22–24 74–80 

2030 73–78 1,5–6 22–25 74–84 

2031 74–79 1,5–12 23–26 75–91 

2032 74–80 1,5–18 23–27 76–98 

2033 75–80 1,5–18 24–28 77–98 

2034 76–81 1,5–18 24–28 77–99 

2035 77–82 1,5–18 25–29 78–100 

2036 77–83 1,5–18 25–30 79–101 

Tabell 6. Prognos för behovet av överföringskapacitet 2027–2036 (MW). 

Spannet i grundprognosen speglar osäkerheten i toppeffekten vid sträng kyla (se tabell 4b). 
Den nedre gränsen motsvarar en kall vinter med den flackare temperaturkänslighet som 
observerats under 0 °C, den övre en extrapolering med rak linje. 

Produktion avser installerad effekt för sol och vind i nätet, 20,7 MW 2026, med en antagen 
fortsatt solcellsutbyggnad på 0,5–1 MW per år. Därutöver finns cirka 6,4 MW batterilager (se 
2.1.3). Produktionen påverkar inte den dimensionerande vintertoppen. Även sommartid vid 
låg last och hög solproduktion är uttaget från regionnätet positivt; det lägsta uttaget mitt på 
dagen under 2025–2026 var cirka 22 MW (midsommarafton 2026). Någon inmatning till 
regionnätet bedöms därmed inte ske. 

2.3 Jämförelse med de senaste historiska årens behov 
Prognosen har jämförts med det faktiska behovet under de historiska referensåren 2023–
2025. Som referensbehov används medelvärdet av årens högsta uppmätta timeffekt, 65,3 
MW (65,2, 67,6 och 63,0 MW enligt tabell 4). Referensåren har valts eftersom 
förbrukningsnivån sjönk stegvis 2021–2023 och därefter varit stabil (se 2.1.3). Tabellen visar 
ökning (+) eller minskning (–) i procent för varje prognosår. 
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År Grundprognos (MW) Förändring mot referens (%) Totalt behov inkl. punktlaster: 
förändring (%) 

2027 71–76 +9 till +16 +9 till +21 

2028 71–77 +9 till +18 +12 till +23 

2029 72–77 +10 till +18 +13 till +23 

2030 73–78 +12 till +19 +13 till +29 

2031 74–79 +13 till +21 +15 till +39 

2032 74–80 +13 till +23 +16 till +50 

2033 75–80 +15 till +23 +18 till +50 

2034 76–81 +16 till +24 +18 till +52 

2035 77–82 +18 till +26 +19 till +53 

2036 77–83 +18 till +27 +21 till +55 

Tabell 7. Förändring av behovet av överföringskapacitet jämfört med referensåren 2023–2025. 

Ökningen redan 2027 beror främst på att prognosen avser en dimensionerande kall 
vinterdag, medan referensåren speglar de toppar som faktiskt inträffat under förhållandevis 
milda vintrar. Av ökningen till 2036 utgör den allmänna tillväxten cirka 9–10 procentenheter. 
Punktlasterna tillför cirka 3 procentenheter i den nedre gränsen och upp till cirka 28 
procentenheter i den övre, främst beroende på om de osäkra industriprojekten genomförs. 
Drivkrafterna är fler bostäder, laddning av elfordon och nya verksamheter medan solceller 
och effektivisering dämpar energianvändningen men inte vintertoppen. 

2.4 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 
Kalmar Energis elnät är starkt och välplanerat. Behoven av reinvesteringar och 
nätförändringar har hittills varit begränsade då elnätet sedan tidigare haft en överkapacitet. 
Nu börjar delar av nätet bli gamla och därmed kommer förnyelsetakten att öka de närmaste 
åren vilket ger möjlighet att successivt öka kapaciteten på strategiska delar av nätet, ett 
arbete som redan inletts med förstärkningar mot hamnområdet.  

Bedömningen är att Kalmar Energis eget elnät har goda förutsättningar att klara en generell 
ökning av effekt lokalt. Nätets huvudstruktur och mottagningsstationen för inkommande 
linjer från regionnätet har tidigare hanterat toppeffekter på drygt 80 MW och bedöms klara 
den prognostiserade grundutvecklingen till 2036. Om de osäkra industriprojekten i tabell 5 
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genomförs fullt ut kan behovet överstiga denna nivå. Kontinuerliga diskussioner förs därför 
med regionnätet för att i god tid kunna säkra nödvändig kapacitet.  

Uttaget från regionnätet har under 2022–2026 haft årstoppar på 63–68 MW. Vid en 
dimensionerande kall vinterdag bedöms toppen bli cirka 70–75 MW, vilket är i nivå med 
vinterabonnemanget på 71 MW. Med punktlasterna enligt tabell 5 kan 80 MW-nivån 
överskridas vid mycket sträng kyla redan från 2029–2030, och om samtliga osäkra 
industriprojekt blir av kan behovet nå cirka 100 MW 2036. 

2.4.1 Nuvarande kapacitetsbegränsningar 

Begränsning Eget nät / 
överliggande nät / 
båda 

Beskrivning och konsekvens 

Inga generella 
kapacitets­begränsningar har 
identifierats. 

Eget nät/ 
Överliggande nät 

 

Lokal mottagningskapacitet för 
solkraft 

Eget nät Installerad solcellseffekt har ökat från 3,7 
MW (2019) till 20,5 MW (2026). Om många 
solcellsanläggningar ansluts inom samma 
område kan de vid samtidig maxproduktion 
sommartid överbelasta det lokala nätet. 

Tabell 8a. Nuvarande kapacitetsbegränsningar. 

2.4.2 Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser 
Kalmar Energi har i lokalnätet inte använt flexibilitetstjänster eller energilagring för att täcka 
behov. Det nya månadsbaserade effektabonnemanget mot regionnätet kommer ge tydligare 
incitament för att begränsa uttaget vid topplasttimmarna. När Ei:s riktlinjer om nättariffer 
och effektavgifter blir klara (under våren 2027) kommer dessa utvärderas och Kalmar 
Energis nättariffer anpassas mot både Ei:s krav och mot E.ON:s regionnätsavgifter. Det 
troliga resultatet bedöms bli att effekten under vintermånaderna blir dyrare medan den 
under låglasttid blir billigare för att tydligare uppmuntra effektminskning vintertid.  

Typ av flexibilitetstjänst / resurs Omfattning (MW) Kommentar 

Inga flexibilitetstjänster som 
alternativ till nätutbyggnad 

0 Totalt finns cirka 6,4 MW batterilager anslutna i 
nätet (2026). Ett batterilager på 5 MW finns 
anslutet i nätet men används i dag för 
stödtjänster till SVK och inte som alternativ till 
nätutbyggnad. Batterier som levererar 
stödtjänster kan även ladda under 
topplasttimmar.  
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Tabell 8b. Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser. 

 

2.4.3 Förväntade kapacitetsbegränsningar 2027–2036 
Effekttunga punktlaster kräver förstärkningar lokalt i nätet. Det kan innebära att ledtider för 
anslutning av stora (mer än 1 MW) förbrukare kan ta längre tid än vad kunden förväntar och 
önskar. 

Förväntad begränsning Från år Eget nät / 
överliggande nät 
/ båda 

Beskrivning och hantering 

Uttag från regionnätet vid 
sträng kyla 

ca 2030 Överliggande 
nät 

Prognosens övre gräns överstiger 
80 MW vid sträng kyla från omkring 
2030, främst genom 
industriprojekten, och kan nå cirka 
100 MW 2036 om alla de osäkra 
industriprojekten genomförs. 
Hanteras genom ökat abonnemang 
i dialog med E.ON och möjlig 
topplastkapning med 5 MW batteri i 
anslutning till inkommande linje.  

Kapacitet i 
mottagningsstation och 
regionnätsanslutning vid 
större industrianslutningar 

ca 2030 Båda Om industriprojekten i tabell 5 
realiseras överstiger behovet den 
nivå på drygt 80 MW som nätet 
tidigare hanterat. Kapaciteten i 
aktuell mottagningsstation och i 
anslutningen mot regionnätet 
utreds tillsammans med E.ON innan 
beslut om att tillåta större 
anslutningar. 

Lokala förstärkningsbehov 
vid effektkrävande 
punktlaster 

2027 Eget nät Laddning av elbussar för 
stadstrafiken (från 2027). Hanteras 
genom strategisk förstärkning vid 
förnyelse, nätberäkning och 
eventuell nätomläggning. 
Undersöka möjligheten till 
villkorade avtal under 
övergångsperiod för att hantera 
långa ledtider.  
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Förväntad begränsning Från år Eget nät / 
överliggande nät 
/ båda 

Beskrivning och hantering 

Lokal mottagningskapacitet 
för solkraft sommartid 

Löpande Eget nät Hanteras vid anslutning genom 
nätberäkning och vid behov 
förstärkning alternativt villkorade 
avtal.  

Tabell 8c. Förväntade kapacitetsbegränsningar under perioden. 

3. Planerade investeringar och alternativa lösningar 
I följande avsnitt redogörs för Kalmar Energis tillvägagångssätt för att planera lämpliga 
åtgärder för att möta behovet av överföringskapacitet. Utifrån behovet redovisas planerade 
investeringar och behov av flexibilitetstjänster. 

3.1 Kalmar Energis tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 
Planering utgår från prognosen för överföringskapacitet i avsnitt 2.2 och var i nätet 
tillkommande behov förväntas uppstå. Med stöd av nätberäkningar identifieras de delar av 
nätet där kapaciteten inte räcker. Planering av åtgärder i elnätet följer en process där 
person- och driftsäkerhet säkerställs i första hand. Med den grunden projekteras sedan en 
tekniskt och ekonomiskt lämplig lösning. Utformningen styrs bland annat av befintlig 
kapacitet, åldersstruktur på elnätet, möjliga ytterligare anslutningar i närområdet och andra 
pågående arbeten i området där samordning kan vara möjlig, till exempel samförläggning 
med kommun och VA. Ei:s regelverk om anslutningar samt intäktsregleringen är också 
parametrar som beaktas innan en föredragen åtgärd identifieras. 

 

3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar 
Val av investering görs dels utifrån att det är en föredragen åtgärd enligt ovan, dels utifrån 
att den bidrar till ett kostnadseffektivt elnät med hög leveranssäkerhet och kvalitet. 
Kapacitetshöjande åtgärder samordnas så långt möjligt med reinvesteringar i anläggningar 
som ändå behöver förnyas. En stor del av investeringarna handlar om att ansluta nya vanliga 
kunder och förnya elnätet. Den typen av investeringar planeras och genomförs kontinuerligt 
men redovisas inte specifikt i nätutvecklingsplanen. 
I tabell 9 redovisas investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur, det vill säga 
fördelningsstationer, matande 10 kV-förbindelser och andra åtgärder som påverkar 
kapaciteten för ett större område eller krävs för större anslutningar. Investeringar som drivs 
av enskilda kunders behov, till exempel de osäkra punktlasterna i tabell 5, beslutas först när 
anslutningen är beställd. Fram till dess förbereds de genom förstudier och, där det behövs, 
genom att reservera utrymme för framtida stationer och ledningar. Vid förnyelse eller 
nyanläggning av 10-kV nät i områden där det är troligt med kommande större förbrukning 
försöker vi överdimensionera eller förlägga extra kablar som förberedelse.  
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 3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 
Kalmar Energi har än så länge inte använt sig av några flexibilitetstjänster eller andra 
marknadslösningar för att ansluta kunder. Däremot har kunder på eget initiativ använt 
energilagring i sin anläggning för att kunna teckna ett abonnemang med lägre effekt än 
annars. Vi följer utvecklingen på området för att kunna utmana våra traditionella lösningar 
med flexibla marknadslösningar. Med den nya effekttariffen mot regionnätet blir det 
tydligare vad effekten kostar, och det kan lättare ställas mot alternativa lösningar. Det är inte 
antingen eller; flexibilitet i form av energilager kan vara ett komplement till en fullständig 
ledningsutbyggnad. Vid större åtgärder jämförs nätförstärkning med alternativ som 
flexibilitetstjänster, energilager hos kund eller tredje part och villkorade anslutningsavtal. 
Jämförelsen avser kostnaden över anläggningens livslängd, leveranssäkerhet och hur snabbt 
kundens behov kan tillgodoses. Flexibilitet bedöms främst vara kostnadseffektiv där 
behovet är begränsat till ett fåtal timmar per år, till exempel för att kapa vintertoppen mot 
regionnätet, eller som en tillfällig lösning i väntan på förstärkning. Blir energilager eller annan 
flexibilitetslösning aktuellt så upphandlas sådana tjänster på marknadsmässiga villkor från 
kunder eller andra aktörer. 

3.2 Planerade investeringar 
Tabellen redovisar planerade investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur för de 
kommande fem till tio åren. Varje projekt har en unik identitet för uppföljning i kommande 
planer. 

ID Benämning Projektbeskrivning Syfte Status Driftsättning 

KEE-
01 

Norra nätet / 
Snurrom 

Förstärkning av norra 
nätet med ytterligare 
kabelförband från 
fördelningsstation som 
ska samförläggas när ny 
väg byggs.  

Möjliggöra fortsatt 
exploatering i  
Snurrom i norra 
Kalmar.  

 

Detaljplan för 
Vänskapens väg klar. 
Projektering påbörjas 
inom kort.  

2029 – 
2030  

KEE-
02 

Hamnen Förstärkning i elnätet 
hamnen utifrån behov. 

Möjliggöra 
elektrifiering av 
hamnverksamheten. 

Samförläggning av 
förstärkning påbörjad 

2030 -2032 

KEE-
03 

H3 – 
Torsåsgatan 

Ökad kapacitet mellan 
södra och mellersta 
delarna av elnätet som 
delas av järnvägen.  

Möta kommande 
behov. Förbättra 
nätstruktur. 

Förstudie av möjliga 
ledningssträckningar. 
Kapacitetsbehov i 
närtid hanterat. 

2030 

KEE-
04 

Förnyelse av 
fördelnings-
station H3 

Utbyte av stora delar 
beroende på 
modernisering samt 
effektökning.  

Förnya för att 
säkerställa leverans-
förmåga samt öka 

Förstudie påbörjad 2032 
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ID Benämning Projektbeskrivning Syfte Status Driftsättning 

kapacitet inför 
framtiden.  

KEE-
05 

Förnyelse av 
fördelnings­st
ation H1 

Modernisering Planenlig förnyelse Bevakas 2036 

Tabell 9. Planerade investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur 2027–2036. 

 

3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar 
Direkt kunddrivna investeringar tas inte med ovan förrän de är beställda av kund. Den 
kontinuerliga reinvesteringen som görs  i 10 kV-kabelnät och de förstärkningar som 
eventuellt görs samtidigt tas inte heller med så tillvida de inte styrs av ett tydligt syfte, till 
exempel arbetet med elnätet som förser hamnområdet med kapacitet, se KEE-02. De 
planeras istället av var i nätet vi får anslutningsärenden, lastförändringar, felindikationer och 
vad övriga ledningsägares planerar för projekt i Kalmar tätort.  

3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 

3.3.1 Det förväntade behovet 
Behovet av flexibilitet uppstår främst under ett fåtal timmar vid sträng kyla, när uttaget från 
regionnätet närmar sig eller överskrider abonnerad effekt, samt lokalt i områden där 
förstärkning av elnätet ännu inte genomförts. Det förväntade behovet redovisas i tabell 10. 

 0–2 år 3–5 år 6–10 år 

NUP 2027–2036 0–2 MW  1–4 MW  3–8 MW 

NUP 2025–2034 0 MW 2 MW 10 MW 

Tabell 10. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser. 

3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet 
Effektanalysen visar att den dimensionerande toppen infaller vardagar kl. 08–11 under kalla 
vinterdagar och att förbrukningen kvällar och nätter vintertid växer snabbast. Flexibilitet som 
kan reducera eller flytta last vid vinterns topplasttimmar är därför mest relevant, till exempel: 

• styrning av laddning av elfordon och elbussar bort från topplasttimmarna 

• efterfrågeflexibilitet hos större effektkunder (ventilation, kyla, processer) 

• energilager som laddas nattetid och används vid topplast 

Solcellsproduktion i nätet bidrar inte till att reducera vintertoppen. Omfattningen bedöms till 
några MW under ett fåtal timmar per vinter.  
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3.3.3 Omdirigering 
Kalmar Energi använder sig inte av omdirigering enligt artikel 13.4 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/943. 

 

4. Kalmar Energi Elnäts bedömning om de planerade 
åtgärderna för perioden 2027–2036 möter behovet 
Flera av de större behoven som Kalmar Energi bedömer kan uppstå är fortfarande inte 
beslutade eller definierade till sin storlek. Kalmar Energi bedömer att de planerade 
åtgärderna möter det prognostiserade behovet av överföringskapacitet i det egna nätet för 
perioden 2027–2036. Lokala förstärkningar genomförs när större anslutningar är beslutade. 

Mot överliggande nät kan marginalen i abonnemanget bli en begränsning vid sträng kyla. 
Behovet bedöms kunna mötas genom att öka abonnemanget mot regionnätet, där E.ON 
hittills bedömt förutsättningarna som goda. Det finns även idag flexibilitetsresurser i nätet 
som drivs av externa aktörer som tekniskt kan bidra för att kapa effekttoppar vid sträng kyla 
så möjligheten att föra affärsmässiga diskussioner om detta finns. Om de stora 
punktlasterna i form av osäkra industriprojekt i tabell 5 realiseras krävs en nätutredning av 
kapaciteten i mottagningsstationen och anslutningen mot regionnätet. Sådana anslutningar 
hanteras i dialog med kund och E.ON när besluten närmar sig och samtliga förutsättningar 
och åtgärder måste vara identifierade och genomförda innan en sådan anslutning blir av.  

5. Samråd 
Nätutvecklingsplanen ska enligt föreskrift från Ei samrådas med Svenska kraftnät och 
berörda systemanvändare. Kalmar Energi genomför ett offentligt skriftligt samråd och i den 
färdiga nätutvecklingsplanen kommer inkomna synpunkter offentliggöras och besvaras. 
Samrådsversionen av nätutvecklingsplanen presenteras på Kalmar Energis hemsida, 
Nätutvecklingsplan 2027–2036 | Kalmar Energi. Samrådet genomförs under perioden 2026-
10-20 till och med 2026-12-01 (sex veckor). Synpunkter lämnas skriftligt till e-postadress 
natutvecklingsplan@kalmarenergi.se 

 

5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd 
Inkomna synpunkter redovisas i en särskild samrådsredogörelse. Kortfattat beskrivs de i 
tabellen nedan. 

Nr Aktör Synpunkt (sammanfattad) Kalmar Energis svar / hur synpunkten 
beaktats 

1    

2    

https://kalmarenergi.se/natutvecklingsplan-2027-2036/
mailto:natutvecklingsplan@kalmarenergi.se
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Nr Aktör Synpunkt (sammanfattad) Kalmar Energis svar / hur synpunkten 
beaktats 

3    

Tabell 11. Redovisning av synpunkter efter samråd. 

 


	Bakgrund
	Syftet med nätutvecklingsplaner
	Utveckling sedan föregående plan
	1. Uppgifter om företaget och företagets elnät
	1.1 Uppgifter om Kalmar Energi Elnät AB
	1.2 Uppgifter om Kalmar Energis elnät
	1.3 Karta över området där Kalmar Energi Elnät AB bedriver nätverksamhet
	1.4 Uppföljning av nätutvecklingsplan 2025–2034

	2. Behov av överföringskapacitet i elnätet
	2.1 Redogörelse för Kalmar Energis prognosarbete
	2.1.1 Antaganden som ligger till grund för prognosen
	2.1.2 Faktisk nätbelastning och sammanlagringseffekter
	2.1.3 Drivkrafter som kan påverka behovet av överföringskapacitet
	2.1.4 Hur kommuners, regioners och länsstyrelsers prognoser och planer har beaktats
	2.1.5 Samarbete med andra nätföretag i prognosarbetet
	2.1.6 Hur den långsiktiga utvecklingen av det svenska energisystemet har beaktats

	2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036
	2.3 Jämförelse med de senaste historiska årens behov
	2.4 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen
	2.4.1 Nuvarande kapacitetsbegränsningar
	2.4.2 Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser
	2.4.3 Förväntade kapacitetsbegränsningar 2027–2036


	3. Planerade investeringar och alternativa lösningar
	3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar
	3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet
	3.2 Planerade investeringar
	3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar

	3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser
	3.3.1 Det förväntade behovet
	3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet
	3.3.3 Omdirigering


	4. Kalmar Energi Elnäts bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2027–2036 möter behovet
	5. Samråd
	5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd


